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高座清掃施設組合議会第１回臨時会会議録 

 

 令和８年６月24日（水）午後３時52分、高座清掃施設組合議会第１回臨時会を

高座クリーンセンター環境プラザ大会議室に招集した。 

 

１ 出席議員 15名 

松 橋 淳 郎 議 員       髙 栁 浩 子 議 員 

古 郡 敏 正 議 員       荻 原 健 司 議 員 

野 田 広 吉 議 員       永 井 浩 介 議 員 

金 江 大 志 議 員       倉 橋 正 美 議 員 

上 田 博 之 議 員       松 本 正 幸 議 員 

齊 藤 慶 吾 議 員       宇田川   希 議 員 

守 谷 浩 一 議 員       吉 田 みな子 議 員 

髙 波 貴 志 議 員 

 

２ 欠席議員 なし 

 

３ 付議事件 

日程３ 報告第１号 継続費繰越計算書について（（仮称）地域交流温浴セ

ンター整備に伴う付替え道路工事ほか１件） 

日程４ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について（（仮称）剪定枝リサ

イクルセンター搬入路整備に伴う測量業務委託ほか２件） 

 

４ 説明のため出席した者 13名 

組 合 長 内 野   優  副 組 合 長 佐 藤 弥 斗 

副 組 合 長 橘 川 佳 彦  事 務 局 長 小 川 隆 太 

次 長 菊 地 康 之  会計管理 者 押 方 信一郎 

参    事 平 本 和 彦  施 設 課 長 増 田 大 征 

施設課管理担当課長 藤 本 勝 雄  総務課長事務代理 杉 田   徹  

総務課主幹兼財務係長 古 郡 哲 也  施設課主幹兼管理係長 植 田   哲 
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施設課主幹兼業務係長 大 森 博 文 

 

５ 出席した事務局職員 ６名 

総務課総務係長 山 田 健 太  総務課副主幹 鈴 木   茂 

総務課主 査 丸 岡   太  総務課主 査 神 部   晃 

総務課主 査 三 浦 敏 正  事務専門 員 栁 田 信 英 

 

６ 傍聴者 13名 

 

７ 会議の状況                  （午後３時52分 開会） 

◎議長（松橋淳郎議員） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達

し、会議は成立いたしましたので、これより令和８年第１回高座清掃施設組合議

会臨時会を開会いたします。 

 本臨時会開会に当たり、組合長より招集のご挨拶をお願いします。組合長。 

【 組合長（内野 優）登壇 】 

◎組合長（内野 優） 令和８年第１回臨時会招集に当たり、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 議員各位におかれましては、公私ともご多忙のところご参集いただき、厚くお

礼申し上げます。 

 さて、今月初めの台風第６号による豪雨では、当組合においても搬入路の冠水

により搬入ルートの変更を余儀なくされるなど、施設運営への影響が生じまし

た。また、近年は自然災害の激甚化、頻発化に加え、エネルギー価格や物価の上

昇、人手不足など、地方自治体を取り巻く環境も大きく変化しております。当組

合におきましても、施設運営に係る経費の増加に加え、今後の施設整備事業への

影響も懸念されておりますが、引き続き効率的かつ計画的な事業運営に努めてま

いります。先ほども全協で説明しましたが、温浴施設も不調に終わりました。予

算的な問題は出てくると思います。そういった中では、しっかりと議会に説明を

し、議会の皆さんのご理解と納得を得た上で提案をし、やっていきたいと思いま

す。 

 さて、本日提案させていただく案件は報告２件でございます。議員各位におか



3 

 

れましては、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶

とさせていただきます。よろしくお願いします。 

【 組合長（内野 優）降壇 】 

◎議長（松橋淳郎議員） 会議に先立ち、報告いたします。例月出納検査及び定

期監査の結果につきましてはお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願い

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 これより日程に入ります。 

 日程第１ 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本臨

時会の会期を本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議はありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（松橋淳郎議員） ご異議なしと認め、よって、本臨時会の会期は本日１

日と決しました。 

 次に、日程第２ 会議録署名議員の指名についてでございます。会議規則第99

条の規定により、議長において、荻原健司議員、宇田川希議員を指名いたしま

す。 

 次に、組合長より本臨時会に上程されています諸議案の一括説明を求めます。

組合長。 

【 組合長（内野 優）登壇 】 

◎組合長（内野 優） それでは、本日ご提案申し上げます案件につきまして、

一括してご説明申し上げます。 

 初めに、日程第３ 報告第１号 継続費繰越計算書について（（仮称）地域交

流温浴センター整備に伴う付替え道路工事ほか１件）は、令和７年度高座清掃施

設組合一般会計予算において設定した継続費について、繰越計算書を調製いたし

ましたので、地方自治法施行令第145条第１項の規定により報告するものでござ

います。詳細につきましては次長から説明いたします。 

 次に、日程第４ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について（（仮称）剪定

枝リサイクルセンター搬入路整備に伴う測量業務委託ほか２件）は、令和７年度

高座清掃施設組合一般会計予算において設定した繰越明許費について、繰越計算
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書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により報告

するものでございます。詳細につきましては次長から説明いたします。以上、よ

ろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、一括説明を終わります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【 組合長（内野 優）降壇 】 

◎議長（松橋淳郎議員） 組合長の説明が終わりました。 

 それでは初めに、日程第３ 報告第１号 継続費繰越計算書について（（仮

称）地域交流温浴センター整備に伴う付替え道路工事ほか１件）を議題といたし

ます。次長の説明を求めます。次長。 

◎次長（菊地康之） それでは、報告第１号 継続費繰越計算書について（（仮

称）地域交流温浴センター整備に伴う付替え道路工事ほか１件）につきまして、

地方自治法施行令第145条第１項の規定によりご報告いたします。 

 議案書の１ページ、２ページをお開きいただきたいと存じます。２ページが令

和７年度高座清掃施設組合継続費繰越計算書でございます。２款総務費１項総務

管理費、事業名、（仮称）地域交流温浴センター整備に伴う付替え道路工事及び

４款衛生費１項清掃費、事業名、第二清掃処理場等解体撤去工事につきまして一

括してご説明いたしますので、継続費繰越計算書の最下段、合計欄をご覧いただ

きたいと存じます。 

 継続費の総額は23億8,657万2,000円で、このうち令和７年度の継続費予算現額

は、予算計上額５億3,896万7,000円、前年度逓次繰越額10億7,370万8,900円の計

16億1,267万5,900円でございます。支出済額及び支出見込額は８億354万9,000円

で、残額８億912万6,900円を翌年度に逓次繰越しをするものでございます。財源

内訳でございますが、繰越金が8,709万5,900円、特定財源は国県支出金が2,323

万1,000円、地方債６億9,880万円でございます。 

 なお、個別の事業につきましては後ほどご高覧いただきたいと存じます。以

上、大変雑駁な説明ではございますが、報告を終わります。 

◎議長（松橋淳郎議員） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑

のある方はどうぞ。松本議員。 

◎（松本正幸議員） それでは１点だけ質問させていただきます。地域交流温浴

センター整備に伴う付替え道路工事について伺いたいと思います。この工事全
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般、いつ頃完成予定なのか、まず伺います。また、今後、工事の進捗状況を早め

ることも考えているのかも伺います。その対応等についても伺いたいと思いま

す。お願いします。 

◎議長（松橋淳郎議員） 施設課長。 

◎施設課長（増田大征） お答えさせていただきます。付け替え道路の工期につ

いてですけれども、令和８年７月31日までとしております。この工事、盛土区間

の梅雨時期の工事ということもありまして、完成を早めるというよりは、天候に

よっては遅れることもあるかと考えております。以上です。 

◎議長（松橋淳郎議員） ほかに質疑はありませんか。上田議員。 

◎（上田博之議員） 私のほうからは第二清掃処理場等解体撤去工事についてお

伺いをいたします。先ほど全協のほうでも３点ほどお伺いいたしましたが、ここ

でも３点お伺いしたいと思います。本来、本会議とかで議事録にしっかり残すと

いう意味で全て本会議で扱いたいところですけれども、ここでは３点に絞ってお

聞きします。 

 まず、工事が遅れているということですので、工事の進捗の工期などについて

最初にお伺いいたします。今も言いましたけれども、先ほどの全協で報告があり

ましたけれども、令和８年５月末までの進捗率は約61.7％、前回の２月末では

57.3％でしたので、３か月間で4.4ポイントの伸びにとどまっているわけです。

このペースは想定どおりなのか、それとも遅れが生じているのか、その判断をお

聞かせください。そしてまた、解体が思うように進まなかったという要因があれ

ば併せて教えていただきたいと思います。 

 次に、煙突の解体があるわけですけれども、この継続費の中で、今後、煙突の

解体に着手することになると思います。煙突は高濃度のダイオキシンに汚染され

ている可能性がある場所であり、解体時に汚染を周囲に拡散させないための作業

方法、養生方法についての作業方針を改めてお伺いしたいと思います。あわせ

て、高圧洗浄を行うことになると思います。高圧洗浄を行うことによって発生す

る汚染水の処理方法についても教えていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 次に、区域指定後の措置と工期と費用への影響についてですけれども、これは

先ほど全協でも若干触れていたので重なるところがあるかと思いますけれども、
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土壌汚染調査の結果、計５か所でヒ素や水銀が基準値以上に検出されたわけで

す。今後、神奈川県により、土壌汚染対策法に基づき、要措置区域または形質変

更時届出区域のいずれかに指定されることになるというご説明をいただいており

ます。それぞれの場合に、具体的にどのような措置、対策工事とか届出が必要に

なるのか、改めて本議会の場で教えていただきたいと思います。そして、これに

伴う対策工事等が発生した場合、契約変更、工事の延長や金額の増額などが必要

になる可能性があるのか、現時点での見通しを教えてください。よろしくお願い

します。 

◎議長（松橋淳郎議員） 参事。 

◎参事（平本和彦） それでは、ただいまのご質問についてお答えいたします。

まず、１番目の工事の進捗及び工期についてでございますけれども、想定どおり

かというようなご質問でございました。正直言いまして、当初の工程より遅れが

生じているということは否めない状況であると判断しております。 

 解体が思うように進まなかった要因でございますけれども、今年に入り、作業

を行っておりました炉室内のプラントの解体、これが見込みより期間を要したと

いうことがまず掲げられる要因でございます。ただ、現状、現地のほうも、今、

周りからご確認いただいてお分かりいただけるかと思うんですけれども、建屋、

建物の解体に向けて養生も進んできておりますので、今後、作業により解体のペ

ースが進んでいくものではないかというふうに期待しているところでございま

す。 

 続いて２番目の煙突解体についてでございます。煙突につきましては、いわゆ

るばい煙等を排出してきているわけでございますけれども、これらバグフィルタ

ー及び触媒反応塔等を通過した状況で排出されているものでございます。したが

いまして、ご質問のあった高濃度のダイオキシン類に汚染されていると考えてい

ないといったところでございます。 

 そういうこととはいえ、煙突内部に付着しているものがあるというふうに思わ

れますので、ご質問いただいたとおり、高圧洗浄で除去した後に解体するという

ことで計画しております。また、高圧洗浄で使用する水でございますけれども、

外部に流出することなく、処理をして循環しながら繰り返しをして、最後は廃掃

法で許可を得ている処分先で処分というような形を計画しております。 
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 ３番目の区域指定後の措置、工期、費用への影響でございますけれども、工事

着手前に確認されたヒ素につきましては、全協のときでもお話ししましたとお

り、現在、形質変更時要届出区域として指定され、現状では汚染が拡大しないと

いうふうに扱われております。今回、同様に形質変更時要届出区域に指定された

場合は、特に汚染土壌に手をつけない限り、対策を講じる必要がないと判断がで

きるということにはなります。一方、要措置区域と指定された場合には、汚染が

拡大すると判断されたということでございますので、何らかの対策が必要になる

ところでございます。以上のことからも、何らかの対策を行うということになれ

ば、工事費や工期に影響が出ると判断しております。その対応方針につきまして

は、神奈川県による指定をもって判断していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。以上でございます。 

◎議長（松橋淳郎議員） 上田議員。 

◎（上田博之議員） ご説明ありがとうございました。理解をいたしましたので

それで結構なんですけれども、１点だけ再確認させていただきたいのが、工期が

遅れた理由として、炉室内のプラント類の解体が見込み期間よりも要したという

ことがあるわけですけれども、これはなぜ見込み期間より時間がかかったのか、

そのプラント類の解体の何が障害だったのか、その辺を確認したいと思いますの

で、そこだけよろしくお願いします。 

◎議長（松橋淳郎議員） 参事。 

◎参事（平本和彦） 工事受注者側からの報告でございますけれども、いろんな

要因がございまして、１つは、今年の１月早々に、かなりインフルエンザが発生

しまして、オペレーターがちょっと感染しまして、しばらく作業ができませんで

した。併せて解体する機械にトラブルがありまして、ちょっと修理をしなきゃい

けなくて、あともう一つ、思ったほど、強固なものであったということで、いわ

ゆる簡単に解体が進まなかった。大きく分けてその３つの要因で、大体予定より

半月から１か月ぐらい遅れてしまったといったところでございます。以上でござ

います。 

◎議長（松橋淳郎議員） 上田議員。 

◎（上田博之議員） いろいろなことが重なったということは分かりました。そ

うした状況については、組合としては日々確認しているのか、それとも１週間ご
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とに報告を受けているのか、その辺の現場への確認に入る頻度とか、報告を受け

る頻度について教えてください。 

◎議長（松橋淳郎議員） 参事。 

◎参事（平本和彦） 工事受注者から、１週間の工程等について毎週月曜日に週

間工程ということで、１週間にやる工事予定については報告を受けております。  

あと細かな内容については定期的に工事定例会というのを開催して、その中で

課題、問題点等については直接声として話を伺っているといった状況でございま

す。以上でございます。 

◎議長（松橋淳郎議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（松橋淳郎議員） ほかに質疑はないようですので質疑を終結したいと思

いますが、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（松橋淳郎議員） 報告第１号は、地方自治法施行令の規定による報告で

ありますのでご了承願います。 

 次に、日程第４ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について（（仮称）剪定

枝リサイクルセンター搬入路整備に伴う測量業務委託ほか２件）を議題といたし

ます。次長の説明を求めます。次長。 

◎次長（菊地康之） それでは、報告第２号 繰越明許費繰越計算書について

（（仮称）剪定枝リサイクルセンター搬入路整備に伴う測量業務委託ほか２件）

につきまして、地方自治法施行令第146条第２項の規定によりご報告いたしま

す。 

 議案書の３ページ、４ページをお開きいただきたいと存じます。４ページが令

和７年度高座清掃施設組合繰越明許費繰越計算書でございます。 

 （仮称）剪定枝リサイクルセンター搬入路整備に伴う測量業務委託ほか２件で

ございますが、繰越明許費の総額等につきまして一括してご説明いたしますの

で、繰越計算書の最下段の合計欄をご覧いただきたいと存じます。金額は5,964

万2,000円で、このうち翌年度繰越額は5,328万3,700円でございます。財源内訳

は、既収入特定財源が920万円、地方債が3,350万円、一般財源が1,058万3,700円

でございます。 
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 なお、個別の事業につきましては後ほどご高覧いただきたいと存じます。以

上、大変雑駁な説明ではございますが、報告を終わります。 

◎議長（松橋淳郎議員） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑

のある方はどうぞ。松本議員。 

◎（松本正幸議員） それでは、３点質問させていただきます。最初、本件議案

で施設建設についてですが、海老名市の基準点からと藤沢市の基準点からの行政

の境の位置でずれが出ていて工事が遅れているという説明がありました。今回の

本郷地域の道路境界の問題はいつの時点で明らかになったのか、最初に１点伺い

たいと思います。 

 次に２点目ですけれども、これまで藤沢市と海老名市のこの問題解決に向け

て、協議はいつの時点から開始されたのか。協議の頻度や回数について伺いま

す。また、両市の主張の相違点についてはどうだったのか伺いたいと思います。 

 最後３つ目なんですけれども、高座清掃組合から海老名市に対して要請等、口

頭などや文書で提出されているのか。あるいは境界問題で高座の組合長に報告は

来ているが、海老名市の市長に対してはいつされたのか伺いたいと思います。 

 そして、今回の議案とは少し違うんですけれども、30年以上前に綾瀬市と海老

名市の境界変更をしたことがあったと聞いていますけれども、高座はその事実を

知っているのかどうか伺いたい。以上３点、お願いしたいと思います。 

◎議長（松橋淳郎議員） 組合長。 

◎組合長（内野 優） そもそも論、道路境界の話ですから、高座は関係ない話

なんですね。海老名市と藤沢市の問題が出て、原因は、高座が搬入道路の関係と

かいろいろやっていて、昔から議論があったところは知っています。 

 ところが、今回そのまま、何もなければそのまま工事できたんですけれども、

工事を道路をやることによって明確になって、調整をしていたんです、海老名市

と。ところが、藤沢市が意外と調整に乗らないんですよ。それで今回、私のほう

が鈴木市長とお話をしたいという話になったら状況が変わりまして、今後、近日

中に藤沢市と海老名市と高座で話し合うという話になっていますので、その結果

を見て工事をするというふうに思っています。以上であります。よろしいです

か、それで。 

◎（松本正幸議員） 結構です。どうもありがとうございます。 
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◎議長（松橋淳郎議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（松橋淳郎議員） ほかに質疑もないようですので質疑を終結したいと思

いますが、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（松橋淳郎議員） 報告第２号は、地方自治法施行令の規定による報告で

ありますのでご了承願います。 

 以上で本日の議事は全て議了いたしました。これをもちまして会議を閉会した

いと思います。大変お疲れさまでした。 

                      （午後４時12分 閉会） 

 

 以上は、会議の顚末であるが、その内容に相違ない事を証するために、ここに

署名する。 

 

 令和８年６月24日 

 

       高座清掃施設組合議会議長    松 橋 淳 郎 

 

       高座清掃施設組合議会署名議員   荻 原 健 司 

 

       高座清掃施設組合議会署名議員   宇田川   希


